

№ 50 от 24.02.14



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ЛАНГЕПАС
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛАНГЕПАСА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ**

ПРИКАЗ

от «21» февраля 2014 г. № 50

**Об утверждении плана работы по апробации проекта
«Разработка региональных моделей оценки качества дошкольного образования» в
муниципальных дошкольных образовательных организациях города Лангепаса.**

На основании Приказа Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 05.02.2014 № 111 «О присвоении статуса пилотных площадок по апробации образовательной программы «Югорский трамплин» и проекта «Разработка региональных моделей оценки качества дошкольного образования» образовательными организациями, реализующим образовательные программы дошкольного образования, расположенным на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в 2014-2015 годах», приказываю:

1. Утвердить план работы по апробации проекта «Разработка региональных моделей оценки качества дошкольного образования» в муниципальных дошкольных образовательных организациях города Лангепаса, согласно приложению к настоящему приказу
2. Рекомендовать руководителям ЛГ МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №4 «Золотой петушок» Т.Л. Поповой, ЛГ МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №7 «Филиппок» В.В.Шулеповой, ЛГ МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №10 «Белочка» Н.В.Денисовой принять участие в апробации проекта «Разработка региональных моделей оценки качества дошкольного образования», согласно утвержденному плану.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

**Начальник управления образования
и молодежной политики**

А.В. Милкин

Приложение
к приказу управления образования и
молодежной политики
от «21» февраля 2014 г. №50

**Плана работы по апробации проекта
«Разработка региональных моделей оценки качества дошкольного образования»**

№ п/п	Мероприятие	Сроки исполнения	Ответственные
1	Изучение нормативной базы проекта «Разработка региональных моделей оценки качества дошкольного образования»	Май 2014 год	Т.Л. Поповой В.В. Шулеповой Н.В. Денисовой
2	Создание рабочей группы ДОУ	Май 2014	Т.Л. Поповой В.В. Шулеповой Н.В. Денисовой
3	Заседания рабочей группы ДОУ	Один раз в полугодие	Т.Л. Поповой В.В. Шулеповой Н.В. Денисовой
4	Прохождение курсов повышения квалификации участниками, участвующими в апробации проекта «Разработка региональных моделей оценки качества дошкольного образования»	В течении 2014 года	Т.Л. Поповой В.В. Шулеповой Н.В. Денисовой
5	Участие в мероприятиях регионального уровня (семинары, вебинары, конференции и т.д.)	По графику ДОиМП ХМАО-Югры	Т.Л. Поповой В.В. Шулеповой Н.В. Денисовой
6	Внедрение рекомендаций по проведению самоанализа ДОУ и анкетирования	Согласно разработанным планам	Т.Л. Поповой В.В. Шулеповой Н.В. Денисовой